

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа
«Детский сад № 40 общеразвивающего вида»**

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ ПГО № 40

 М.К. Дульцева

Приказ № 192 - Д от 21.06. 2023г.



**Дорожная карта
по переходу с 01 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением
ФОП МБДОУ ПГО № 40**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Январь-август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Январь-август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования».	Январь 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП.	Январь 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП».	Февраль 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП.	Февраль – август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель

8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП.	Февраль, май, август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП).	Февраль 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности.	Август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП.	По мере необходимости 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023.	Август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
14	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП. Проведение анализа образовательных потребностей.	Апрель –май	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
		2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП.	Апрель– июнь 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП.	Февраль – август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н.,

			старший воспитатель
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП.	Февраль 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы.	Февраль – август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП.	Февраль – август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП.	Апрель - август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель

4. Информационное обеспечение

23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям).	Февраль-март 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы.	Февраль-март 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет.	Январь - август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023.	Апрель – август 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП.	До 1 апреля 2023	Дульцева М.К., заведующий, Потапова М.Н., старший воспитатель

5. Материально-техническое обеспечение

28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП.	Январь - август 2023	Дульцева М.К., заведующий.
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений..	Январь - август 2023	Дульцева М.К., заведующий, М.Л. Кунгурцева, зам. зав. по АХЧ
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Апрель 2023	Потапова М.Н., старший воспитатель
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП.	Февраль - август 2023	Кунгурцева М.Л., зам. зав. по АХЧ.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП.	Июнь-август 2023	Кунгурцева М.Л., зам. зав. по АХЧ.